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ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципальной сетевой инновационной площадки МБОУ гимназии № 82

 на 2018/19 учебный год

Пояснительная записка
	Полное наименование образовательной организации

в соответствии с уставом 
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 82

	Ф.И.О. руководителя ОО, 

контактный телефон
	Скитева Алла Францевна, 8918-96-37-939



	Адрес ОО, телефон,
факс, e-mail
	350080, г. Краснодар, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1, телефон (861)232-61-36, факс (861)232-85-50, e-mail school82@kubannet.ru 


	Страница сайта ОО 

с информацией о МСИП (ссылка)
	http://school82.centerstart.ru/node/3403

	Приоритетное  направление инновационной деятельности
(в соответствии с приказом ДО
№ 1121 от 20.07 2018)
	Система управления качеством образования в школе.

Организационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС

	Сетевой центр муниципальных сетевых инновационных площадок (МСИП), приложение 6 приказа ДО № 1780 от 24.10.2018г.  
	МБОУ гимназия № 82

	Тема инновационного проекта
	Разработка модели внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений учащихся как инструмента управления качеством образования в условиях реализации ФГОС ООО

	Научный руководитель 
(консультант) проекта,
контактный телефон
	

	Руководитель проекта в ОО (руководитель временной творческой группы), контактный телефон
	Скитева Алла Францевна, директор, 8918-96-37-939



	Состав группы проектировщиков 
(Ф.И.О., должность в ОО)
	Скитева А.Ф., директор, Бухарина С.В., заместитель директора по УМР, Щкапова А.Д., заместитель директора по УВР, Горская Л.Г., заместитель директора по УВР, Наталенко С.В., учитель информатики, Пырова Л.А., педагог-психолог

	Цель проекта
	Формирование сети образовательных организаций города Краснодара по направлению: организационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС в рамках деятельности МСИП

	Задачи проекта
	Трансляция опыта  внедрения инновационной модели внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, соответствующей требованиям  ФГОС
Диссеминация опыта инновационной деятельности гимназии по внедрению ФГОС ООО, ФГОС СОО
Привлечение в инновационную сеть ОО города Краснодара, осуществляющих переход на ФГОС

	Цель на 2018/19 уч.год
	Формирование мини-сети образовательных организаций города Краснодара по направлению: организационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС в рамках деятельности МСИП

	Задачи на 2018/19 уч.год
	Трансляция опыта  внедрения инновационной модели внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений учащихся, соответствующей требованиям  ФГОС
Диссеминация опыта инновационной деятельности гимназии по внедрению ФГОС ООО, ФГОС СОО
Привлечение в инновационную сеть ОО города Краснодара, осуществляющих переход на ФГОС

	Прогноз развития инновационной деятельности в образовательной организации
	Участие в инновационном проекте в рамках краевой инновационной  площадки  департамента образования города Краснодара и МКУ «КНМЦ» «Формирование сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы образования города».
Завершение работы в рамках КИП «Механизм эффективной реализации ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия»

	Продукт инновационной деятельности по окончании этапа 
(в 2019 году)
	Мини-сеть образовательных организаций города Краснодара по направлению: организационно-методическое сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС 


План работы МСИП на 2018-2019 год
	№
	Деятельность
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1
	Разработка нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов  об организации сетевого взаимодействия, разработка новых локальных актов 
	Ноябрь-декабрь
2018
	Создание системы локальных актов

	2
	Заключение договоров с сетевыми партнерами
	В течение года
	Договоры с сетевыми партнерами

	3
	Реализации проектных

идей  в режиме

сетевого взаимодействия:

1. Подготовка и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов  по направлениям деятельности инновационной площадки в режиме сетевого взаимодействия.

2.Создание страниц на сайтах  образовательных организаций – сетевых партнеров.

3.Формирование рабочих групп педагогических и руководящих работников  по различным направлениям реализации проекта
	Январь-май

2019
	Обновление и дополнение страницы на сайте гимназии



	4
	Участие в организации и проведении семинаров, совещаний 
	Январь-май

2019
	Проведение семинаров на базе гимназии

	5
	Апробация практики сетевого взаимодействия как условия реализации ФГОС 
	В течение года
	Апробация практики сетевого взаимодействия

	6
	Реализация проекта сетевого взаимодействия с

использованием различных форм

организации учебно-воспитательного процесса

и с привлечением

образовательных ресурсов

сетевых партнеров:

1.Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей.

2.Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом.

3. Проведение обучающих практических занятий для педагогов. 

4. Проведение мониторинговых исследований.

5.Взаимодействие с сетевыми партнерами
	В течение года
	Эффективное сотрудничество с сетевыми партнерами

	7
	Аналитическая

деятельность по итогам

реализации проекта.

Представление отчетов 
	Сентябрь-октябрь 2019
	Анализ итогов 

реализации проекта.

Отчеты

	8
	Разработка методических рекомендаций по внедрению сетевого взаимодействия в рамках реализации условий стандарта
	В течение года
	Методические рекомендации по внедрению сетевого взаимодействия в рамках реализации условий стандарта

	9
	Диссеминация опыта, его внедрение и апробация в других образовательных организациях
	В течение года
	

	10
	Презентация и публикация

итогов реализации

проекта:

1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций  по итогам реализации проекта.

2. Публикация итогов реализации  на сайтах ОО, в периодических изданиях и СМИ
	Октябрь 2019
	


