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План 
(дорожная карта)
реализации инновационного проекта
«Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия»

	№№
	Мероприятия
	Сроки
	Результат исполнения

	1
	SWOT-анализ условий для запуска  КИП «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия»
	Сентябрь 2016
	Исполнено

	2
	Создание условий для запуска  КИП (кадровые, финансовые, материально -технические, психолого-педагогические, информационные, учебно-методические)
	Сентябрь-ноябрь
2016
	Исполнено

	3
	Разработка модели реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия  как инструмента повышения качества общего образования (подходы, показатели, критерии):
подготовка договоров о сетевом взаимодействии;
подготовка планов совместных мероприятий с каждым участников сети;
определение долгосрочных перспективы развития сетевого взаимодействия;
подготовка аналитического отчетаоб эффективности сетевого  взаимодействия как условия реализации ФГОС СОО
	Октябрь
2016
	Исполнено

	4
	Представление модели реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия  
	Ноябрь
2016
	Исполнено

	5
	Присвоение статуса краевой инновационной площадки 
	Декабрь
2016
	Приказ МОН и МП КК от 13.12.2016 № 5686 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок»

	6
	Издание приказа о назначении координатора инновационной  площадки  по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия 
	Декабрь
2016
	Приказ МБОУ гимназии № 82 от 20.12.2016 № 749 «О назначении ответственного за введение и реализацию инновационного проекта «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия»

	7
	Участие в организации и проведении краевой конференции на базе гимназии «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС СОО»
	Декабрь
2016
	Конференция   «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС СОО» проведена 17.12.2016 

	8
	Разработка и утверждение дорожной карты реализации инновационного проекта
	Декабрь
2016
	Приказ МБОУ гимназии от  
29.12.2016 № 764 «О реализации проекта «Механизм эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе развития сетевого взаимодействия» в рамках краевой инновационной площадки»

	9
	Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов  об организации сетевого взаимодействия, разработка локальных актов 
	Январь
2017
	В разработке

	10
	Заключение договоров с сетевыми партнерами
	В течение всего периода реализации дорожной карты
	В разработке

	11
	Реализации проектных
идей  в режиме
сетевого взаимодействия:
1. Подготовка программ, семинаров, практикумов, мастер-классов  по направлениям деятельности инновационной площадки в режиме сетевого взаимодействия.
2.Создание страниц на сайтах  образовательных организаций – сетевых партнеров.
3. Разработка учебных программ по реализации образовательных программ, учебных планов в рамках сетевого взаимодействия.
4.Приобретение программно-методических материалов.
5.Формирование рабочих групп педагогических и руководящих работников  по различным направлениям реализации проекта.
6.Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в   реализации проекта
	Январь-март
2017
	В разработке.
Страница на сайте гимназии создана. Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены

	12
	Участие в организации и проведении краевого семинара ИРО на базе гимназии
	Март 2017
	

	13
	Разработка и обоснование механизма реализации ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия:
определение и описание элементов и структуры механизма реализации;
определение функционального значения элементов механизма;
рассмотрение условий реализации ФГОС СОО как показателя эффективности;
[bookmark: _GoBack]разработка механизма реализации ФГОС СОО и внедрение его в сформированный институт сетевого взаимодействия
	Январь-август
2017
	В разработке

	
	Апробация практики сетевого взаимодействия как условия реализации ФГОС СОО
	Сентябрь-декабрь 2017
	

	14
	Реализация проекта сетевого взаимодействия с
использованием различных форм
организации учебно-
воспитательного процесса
и с привлечением
образовательных ресурсов
сетевых партнеров:
1.Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей.
2.Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом.
3. Проведение обучающих практических занятий для педагогов 
4.Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей по вовлечению их в работу по реализации модели.
5. Проведение мониторинговых исследований.
6.Взаимодействие с сетевыми партнерами
	В течение всего периода реализации дорожной карты
	

	15
	Разработка инструментария и проведение стартовых, текущих и итоговых измерений в рамках мониторинга качества общего образования в условиях реализации ФГОС СОО
	В течение всего периода реализации дорожной карты
	В разработке

	16
	Аналитическая
деятельность по итогам
реализации проекта.
Представление отчетов 
	В течение всего периода реализации дорожной карты
	

	17
	Разработка методических рекомендаций по внедрению и эффективной реализации  ФГОС СОО на основе развития сетевого взаимодействия в рамках реализации условий стандарта
	Октябрь 2017-июнь 2018
	В разработке

	18
	Диссеминация опыта, его внедрение и апробация в других образовательных организациях
	Октябрь 2017-декабрь 2018
	

	19
	Презентация и публикация
итогов реализации
проекта:
1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций  по итогам реализации проекта.
2. Публикация итогов реализации  на сайтах ОО, в периодических изданиях и СМИ
	Декабрь 2018
	




